



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 50

Кашковская В.И.

приказ № 12/1 от 24.01.2014

**ПЛАН-ГРАФИК
введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

на период 2014-2016 года

**в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 50 Невского района Санкт-Петербурга**

Санкт-Петербург
2014 год

№ п/п	Направления деятельности	Ответственный	срок реализации		
			2014г.	2015г.	2016г.
1. Нормативно - правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	январь		
2.	Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав детского сада	Заведующий	+		
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
5.	Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+		
6.	Определение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по внедрению ФГОС ДО в практику работы	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
7.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО	+		
8.	Подготовка проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО	+		
9.	Утверждение основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Заведующий	+		
10.	Анализ материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО, создание условий для его реализации	Заведующий Старший воспитатель Завхоз	+	+	+
11.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель Документовед	+		
12.	Отчет председателя рабочей группы по организации работы по введению ФГОС	Председатель рабочей группы	+	+	+
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	февраль		
2.	Организация деятельности рабочей группы	Старший воспитатель	+	+	
3.	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	
4.	Изучение материалов Министерства образования и науки Российской Федерации по введению ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
5.	Обсуждение на педагогических советах вопросов по введению ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+

5.	Проведение совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
6.	Организация работы постоянно действующего семинара – практикума для педагогов «Построение образовательного процесса в детском саду в контексте новых нормативно-правовых документов»	Старший воспитатель, Рабочая группа по введению ФГОС ДО	+	+	+
7.	Участие педагогов в учебно-методических объединениях, обучающих семинарах различного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	+	+	+
8.	Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС ДО	Старший воспитатель	+	+	+
9.	Изучение опыта внедрения ФГОС в других учреждениях	Старший воспитатель	+	+	+

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в контексте требований ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
2.	Корректировка плана образовательной работы на учебный год с учётом введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	+	+	+
3.	Корректировка плана методической работы с ориентацией на выявленные проблемы введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	+	+	+

4. Финансово -экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС	Заведующий	+	+	+
2.	Корректировка и выполнений государственных заданий	Заведующий	+	+	+
3.	Введение эффективных контрактов педагогов ДООУ	Заведующий	+		

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1	Участие в семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	Заведующий Педагоги	+	+	+
2	Проведение педагогических советов и других методических мероприятий по реализации ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	+	+	+
3	Размещение на сайте детского сада, информационные стенды материалов по организации введения ФГОС	Заведующий Старший воспитатель Документовед	+	+	
4	Информирование родителей (законных представителей) родительской общественности о введения ФГОС ДО	Заведующий Педагоги	+	+	+
5	Публичная отчетность о ходе и результатах введения ФГОС	Рабочая группа	+	+	+